



PLANO DE AQUISIÇÕES 2021

DEMANDAS COM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (PA1)

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Valor Estimado	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação	Status
1	TELEFONISTA PARA A REGIONAL DE SÃO PAULO	DIMAP	R\$ 91.000,00	01/07/2020	19/09/2020	17/01/2021	Concluído
2	MANUTENÇÃO PREDIAL SÃO PAULO	DIMAP	R\$ 93.000,00	09/07/2020	27/09/2020	25/01/2021	Fracassado
3	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA SÃO PAULO	DIMAP	R\$ 147.000,00	29/07/2020	17/10/2020	14/02/2021	Concluído
4	ASSESSORIA DE IMPRENSA E DE COMUNICAÇÃO	ASC	R\$ 1.900.000,00	22/08/2020	20/06/2021	01/04/2022	Autorizado
5	SOFTWARE ASSURANCE (SQL SERVER STANDARD ENTERPRISE)	STI/GST	R\$ 348.051,00	01/09/2020	20/11/2020	20/03/2021	Concluído
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (EDIFÍCIO CBI - SÃO PAULO)	DIMAP	R\$ 10.000,00	13/09/2020	02/12/2020	03/04/2021	Cancelado
7	SOFTWARE ASSURANCE (700 CAL'S PARA WINDOWS SERVER)	STI/GST	R\$ 92.253,00	13/10/2020	01/01/2021	01/05/2021	Concluído
8	VALOR PRÓ	ASC	R\$ 16.000,00	01/11/2020	31/12/2020	01/03/2021	Concluído
9	SOFTWARE BIBLIOTECA	SOI/COE	R\$ 8.000,00	01/11/2020	31/12/2020	01/03/2021	Cancelado
10	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	SOI/COE	R\$ 350.000,00	02/11/2020	21/01/2021	30/06/2021	Cancelado
11	SERVIÇOS GERENCIADOS DE SEGURANÇA	STI/GST	R\$ 420.000,00	19/02/2021	31/05/2021	30/09/2021	Concluído
12	SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A REGIONAL DE BRASÍLIA	SRL	R\$ 21.669,48	19/11/2020	07/02/2021	07/06/2021	Concluído
13	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	STI/GST	R\$ 56.000,00	27/11/2020	27/03/2021	25/07/2021	Concluído
14	SERVIÇOS DE CARREGADOR PARA A SEDE	GEMAP	R\$ 160.000,00	01/12/2020	19/02/2021	19/06/2021	Concluído
15	VACINA ANTIGRIPIAL	GEGEP	R\$ 60.000,00	02/12/2020	01/01/2021	31/01/2021	Concluído
16	CERTIFICADOS DIGITAIS	STI/GST	R\$ 19.845,00	31/12/2020	30/01/2021	01/03/2021	Concluído
17	CENTRO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO FINANCEIRA	SOI	R\$ 1.300.000,00	04/01/2021	03/06/2021	03/10/2021	Cancelado
18	PROJETO WI-FI (HARDWARE E SUPORTE)	STI/GST	R\$ 661.991,00	02/05/2021	30/09/2021	15/12/2021	Autorizado
19	ALMOXARIFADO RJ-SP	GEMAP/DIMAP	R\$ 40.000,00	13/01/2021	03/04/2021	01/08/2021	Autorizado
20	CONSULTORIA PARA MÍDIAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	SOI	R\$ 80.000,00	13/01/2021	03/04/2021	01/08/2021	Autorizado
21	PEDAGOGO - SOI	SOI/COE	R\$ 70.000,00	13/01/2021	03/04/2021	03/08/2021	Cancelado
22	AQUISIÇÃO DE 170 NOTEBOOKS (VALOR UNIT 7000)	STI/GST	R\$ 1.190.000,00	-	-	-	Sobrestado
23	MENSAGEIRO (CONTÍNUO) PARA SÃO PAULO	DIMAP	R\$ 40.000,00	17/01/2021	07/04/2021	05/08/2021	Concluído
24	OPERADOR DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA A SEDE DA CVM	GEMAP	R\$ 85.000,00	19/01/2021	09/04/2021	07/08/2021	Concluído
25	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	GEMAP	R\$ 4.600,00	30/01/2021	01/03/2021	31/03/2021	Concluído
26	SOFTWARE E-LEARNING	SOI	R\$ 7.500,00	31/01/2021	02/03/2021	01/04/2021	Cancelado
27	EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO SPL	SPL	R\$ 4.620,00	31/01/2021	02/03/2021	01/05/2021	Cancelado
28	TOKEN/MODENS PARA ACESSO À INTERNET	SSR	R\$ 3.000,00	31/01/2021	02/03/2021	01/05/2021	Cancelado
29	CLIPPING	ASC	R\$ 21.000,00	13/02/2021	04/05/2021	03/09/2021	Cancelado
30	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA A SEDE DA CVM	GEMAP	R\$ 15.000,00	13/02/2021	04/05/2021	01/09/2021	Concluído
31	SERVIÇO FOTOGRAFICO	ASC	R\$ 1.000,00	-	-	-	Sobrestado
32	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	DICAD	R\$ 1.011.000,00	02/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	Concluído
33	SOLUÇÃO DE VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE)	STI/GST	R\$ 150.000,00	05/03/2021	03/07/2021	31/10/2021	Cancelado
34	EXPANSÃO VIDEOCONFERÊNCIA	STI/GST	R\$ 51.450,00	05/03/2021	03/07/2021	31/10/2021	Cancelado
35	EVENTO - ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	SPL	R\$ -	14/03/2021	02/06/2021	30/09/2021	Cancelado
36	REVISÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS	DIMAP	R\$ 15.000,00	15/03/2021	03/06/2021	03/10/2021	Cancelado
37	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA A SEDE DA CVM	GEMAP	R\$ 130.000,00	16/03/2021	04/06/2021	02/10/2021	Concluído
38	AQUISIÇÃO DE SPLITS	GEMAP	R\$ 9.000,00	02/09/2021	02/10/2021	01/12/2021	Concluído
39	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS USO COMERCIAL PARA COPAS	DIMAP	R\$ 6.750,00	01/08/2021	01/09/2021	01/11/2021	Concluído
40	SISTEMA DE ALMOXARIFADO - SIADS - SERPRO	GEMAP	R\$ 40.000,00	03/04/2021	02/06/2021	01/08/2021	Cancelado
41	ASSINATURA E-IFRS	SNC	R\$ 2.011,10	03/04/2021	02/06/2021	01/08/2021	Concluído
42	ASSINATURA E-FASB	SNC	R\$ 5.704,32	03/04/2021	02/06/2021	01/08/2021	Concluído
43	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA SÃO PAULO	DIMAP	R\$ 40.000,00	06/04/2021	25/06/2021	23/10/2021	Autorizado
44	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CCCS)	GEMAP	R\$ 20.000,00	02/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	Cancelado
45	SERVIÇO VIGILÂNCIA 24H - RJ	GEMAP	R\$ 400.000,00	25/05/2021	13/08/2021	11/12/2021	Autorizado
46	SURVEY MONKEY	SOI/CECOP	R\$ 1.200,00	02/06/2021	02/07/2021	01/08/2021	Concluído
47	PALESTRANTE - EVENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	SPL	R\$ -	02/06/2021	01/08/2021	30/09/2021	Cancelado
48	SOFTWARE DENOMINADO ECONOMÁTICA	ASA	R\$ 124.000,00	03/06/2021	02/08/2021	01/10/2021	Cancelado
49	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS USO COMERCIAL	DIMAP	R\$ 4.000,00	01/08/2021	01/09/2021	01/11/2021	Concluído
50	CONTEÚDOS BROADCAST AGÊNCIA ESTADO	SSR	R\$ 696.032,12	11/07/2021	09/09/2021	07/01/2022	Autorizado
51	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	DIMAP	R\$ 1.050,00	01/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	Concluído
52	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - SP	DIMAP	R\$ 900,00	01/09/2021	01/10/2021	31/10/2021	Autorizado
53	PSICÓLOGOS BILÍNGUES	SOI/CECOP	R\$ 296.000,00	13/10/2021	01/01/2022	01/05/2022	Autorizado
54	RECARGA DE EXTINTORES - DF	SRL	R\$ 540,00	16/10/2021	15/11/2021	15/12/2021	Autorizado
55	SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE SOM E TRANSCRIÇÃO PARA A SEDE	SPS/CCP	R\$ 59.000,00	14/12/2021	04/03/2022	02/07/2022	Autorizado
56	SERVIÇO DE COPEIRA/COPEIRAGEM PARA A SEDE	GEMAP	R\$ 160.000,00	05/03/2021	04/05/2021	01/09/2021	Concluído
57	SERVIÇO DE RECEPCIONISTA	GEMAP	R\$ 970.000,00	02/02/2021	03/04/2021	01/08/2021	Concluído
58	SOLUÇÃO DE AUDITORIA DE PERMISSONAMENTO DE REDE	STI/GST	R\$ 1.000.000,00	19/04/2021	30/09/2021	15/12/2021	Autorizado
59	ARQUIVOS DESLIZANTES	SOI/DINF	R\$ 61.621,60	15/04/2021	01/07/2021	01/11/2021	Cancelado
60	DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO	SOI/DINF	R\$ 55.658,00	15/04/2021	01/07/2021	01/11/2021	Autorizado
61	MODERNIZAÇÃO CFTV - RJ	GEMAP	R\$ 190.000,00	29/03/2021	18/06/2021	15/10/2021	Autorizado
62	PROJETO DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT (RJ)	GEMAP	R\$ 1.836.000,00	22/02/2021	22/06/2021	20/10/2021	Autorizado
63	SOFTWARE UQBAR	SSE	R\$ 10.000,00	01/05/2021	01/07/2021	01/09/2021	Concluído
64	APOIO ADMINISTRATIVO BSB	SRL	R\$ 49.516,44	15/05/2021	15/07/2021	15/11/2021	Concluído
65	FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS DIGITAIS	SSR	R\$ 15.000,00	01/08/2021	01/10/2021	15/12/2021	Cancelado
66	SERVIÇO DE 0800	SOI-GOI-1	X	15/08/2021	15/10/2021	30/12/2021	Autorizado



PLANO DE AQUISIÇÕES 2021

DEMANDAS SEM DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (PA2)

ID	Descrição do Objeto	Demandante	Valor Estimado	Data Início do Planejamento	Data Término Planejamento	Data Contratação	Status
1	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA CVM.	SOI	R\$ 13.000,00	13/11/2020	01/02/2021	01/06/2021	
x 2	ARQUIVOS DESLIZANTES	SOI/DINF	R\$ 61.621,60	13/11/2020	01/02/2021	01/06/2021	Movimentado PAC 1
x 3	DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO	SOI/DINF	R\$ 55.658,00	13/11/2020	01/02/2021	01/06/2021	Movimentado PAC 1
4	EQUIPAMENTOS GRAVAÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL	SOI	R\$ 3.742,00	01/01/2021	31/01/2021	01/04/2021	
5	FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS DIGITAIS	SSR	R\$ 15.000,00	01/01/2021	02/03/2021	03/05/2021	Movimentado PAC 1
6	IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES EDUCACIONAIS - CENTRO EDUCACIONAL	SOI	R\$ 30.000,00	13/01/2021	03/04/2021	01/08/2021	
x 7	MODERNIZAÇÃO CFTV - RJ	GEMAP	R\$ 190.000,00	27/02/2021	18/05/2021	15/09/2021	Movimentado PAC 1

x	8	PROJETO DE READEQUAÇÃO DE LAYOUT (RIO, SP E CBI)	GEMAP	R\$ 900.000,00	22/02/2021	22/06/2021	20/10/2021	Movimentado PAC 1
	9	INVENTÁRIO DE BENS	GEMAP	R\$ 100.000,00	01/04/2021	20/06/2021	18/10/2021	Cancelado